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ABSTRACT 
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The theoretical framework of this study consists of quality of construc-
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were also interviewed to get important opinions for the assessment of 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Tämän työn tilaaja on Rakennus Oy Seppo Turunen. Tilaajalla on tarve 
kehittää erityisesti työvaiheiden itselleluovutuksia linjasaneeraustyömaan 
alihankinnoissa. Kohdeyrityksessä on todettu, että seuraavien linjasanee-
rauksen keskeisten työvaiheiden (purku, tasoitus, lattiavalut sekä ve-
deneristys ja laatoitus) urakkarajoissa on ollut epäselvyyksiä. Yrityksen 
työnjohdolla on kulunut suunniteltua enemmän aikaa aliurakoitsijoiden 
työnjohdon ohjaamiseen ja heidän valmiiden töiden tarkastamisiin. 
1.2 Työn tavoitteet 
Työn tavoitteena on kehittää toimintamalli ja tarkastuskortit, joita voi-
daan hyödyntää linjasaneerauskohteen työvaiheiden luovutuksissa. Työs-
sä paneudutaan erityisesti alihankintana tehtävien töiden laadunhallin-
taan ja sen kehittämiseen sekä rakentamisen laadun osa-alueisiin ja itsel-
leluovutuksiin. Työn lopussa esitellään työn lopputulos ja käydään läpi 
toimintamalleja. Tavoitteena on luoda työvaiheenluovutuskaavake, joka 
otettaisiin käyttöön yrityksessä. Kaavakkeen tulisi olla helppolukuinen se-
kä sisältää työvaiheissa tarkastusta vaativat toimet. Työvaiheenluovutuk-
sella pyritään vähentämään urakoiden välissä Rakennus Oy Seppo Turu-
selle jääviä työ-vaiheita. Työllä toivotaan myös olevan vaikutusta raken-
nusprojektin laatuun ja kustannuksiin. 
1.3 Rajaus 
Työ on rajattu koskemaan vain tiettyjä työvaiheita, koska alkuhaastatte-
lussa ilmeni tarve näiden työvaiheiden laadun parantamiseen. Valitut 
työvaiheet ovat purku, tasoitus, lattiavalut sekä vedeneristys ja laatoitus. 
Työ rajattiin kyseisiin työvaiheisiin, koska näiden työvaiheiden urakkara-
joissa on todettu olevan eniten ongelmia. Rajaus tapahtui osittain myös 
siksi, ettei työ kasvaisi liian laajaksi. 
1.4 Rakennus Oy Seppo Turunen 
Rakennus Oy Seppo Turunen on vuonna 1984 perustettu yksityinen ra-
kennusliike. Yrityksen liikevaihto on yli 5 miljoonaa euroa ja se työllistää 
noin 20 henkilöä. Rakennus Oy Seppo Turunen toimii pääkaupunkiseudul-
la ja sen asiakkaita ovat taloyhtiöt, yritykset, kaupungit, kunnat sekä yh-
teisöt. Pääasiallisia hankkeita ovat olleet linjasaneeraukset, pihakannet, 
ullakkoasunnot ja vesikattokorjaukset. Rakennus Oy Seppo Turunen käyt-
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tää tyypillisesti alihankintoja muun muassa purku-, tasoitus-, lattianvalu-, 
vedeneristys- ja tasoitustöissä. 
2 RAKENTAMISEN LAATU 
Rakentamisen laatu käsitteenä voidaan jakaa neljään ryhmään: suunnit-
telun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun. Suunnittelun laatuun 
liittyvät tilaajan tarpeet sekä viranomaismääräykset. Tuotannon laatuun 
liittyvät aikataulussa sekä kustannustavoitteissa pysyminen turvallisuus-
määräykset huomioiden. Asiakaskeskeinen laatu liittyy asiakkaan laatu-
kokemukseen, joka muodostuu hankkeen lopputuloksen lisäksi muun 
muassa tiedonkulusta ja lisä- ja muutostöiden hallinnasta. Ympäristökes-
keinen laatu on yhteiskunnan ja toimintaympäristön asettamien vaati-
musten täyttämistä. (Kankainen ja Junnonen 2001, 7-8) 
 
Rakennusprosessin laatuun vaikuttavat prosessin kaikki osapuolet. Ra-
kennusprosessin osapuolia ovat käyttäjä, omistaja, rakennuttaja, suunnit-
telijat, materiaalivalmistajat, urakoitsijat sekä viranomaiset. Prosessin ai-
kana syntyvän tiedon välittyminen eri osapuolille on keskeisessä osassa 
koko rakennusprosessin laadun muodostumiseen. Tiedonkulkuun vaikut-
tavat rajapinnat eri osapuolten välillä, rajapinnat voivat myös muuttaa 
tiedon sisältöä. (Kankainen ja Junnonen 2001, 27) 
 
Laatua voidaan myös tarkastella työmaalla erilaisilla mittauksilla ja kyse-
lyillä. Muun muassa korjaustöiden määrä sekä lopputarkastuksen virhe-
määrät antavat hyvin kuvaa työn laadusta. Laatutasoa voidaan myös sel-
vittää asiakastyytyväisyysmittauksilla ja palautekyselyillä. Useilla raken-
nustyömailla on käytössä erilaisia lomakkeita, joiden avulla saadaan kuva 
työmaasta. Näitä ovat TR-mittaus turvallisuuden osalta sekä YTR-mittaus 
ympäristön ja työmaan siisteys- ja laatuvaatimusten osalta. (Kankainen ja 
Junnonen 2001) 
 
Tuotannon laatu on monen eri toimijan summa ja siihen vaikuttavat 
muun muassa urakoitsijat, toimittajat ja materiaalit sekä rakennustarvik-
keet ja järjestelmän laatu. Suunnitelma-asiakirjojen laatu sekä oikea-
aikainen toimittaminen ovat myös yhteydessä tuotannon laatuun. Tuo-
tannon laatua tarkastellaan rakennuksen suunnitelmiin vastaavuutena. 
(Kankainen ja Junnonen 2001, 28) 
2.1 Laatusuunnitelma 
 
Laatusuunnitelma toimii laatujohtamisen käytännön työvälineenä, jota 
päivitetään koko ajan projektin edetessä. Laatusuunnitelman tarkoituk-
sena on varmistaa kerralla sopimuksen mukaista laatua asiakkaalle tuot-
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tava toiminta. Laatusuunnitelman avulla yrityksen laatujärjestelmä saa-
daan yksilöityä tehokkaasti kuhunkin kohteeseen ja sillä varmistetaan 
työmaan laadun toteutuminen. Pääurakoitsija voi edellyttää omilta ali-
urakoitsijoiltaan laatusuunnitelmaa. Laatusuunnittelulla voidaan vaikut-
taa merkittävästi projektin kulkuun muun muassa seuraavilla osa-alueilla. 
(Ratu S-1180, 1) 
 
 työn suoritus 
 virheellisyys 
 kustannukset 
 tiedonkulku 
 vastuut 
 
Laatusuunnitelma ei takaa hankkeen tavoitteiden toteutumista ja vaati-
muksien täyttymistä, vaikka se olisi tehty kuinka tarkasti tahansa. Hanke 
vaatii onnistuakseen laatusuunnitelman toimeenpanon sekä siinä esite-
tyn informaation saattamisen kaikille suunnitelmaa tarvitseville osapuolil-
le. (Kankainen ja Junnonen 2001, 50) 
 
Laatusuunnitelmalla ei korvata aiemmin tehtyjä suunnitelmia, vaan se luo 
niistä yhden kokonaisuuden. Suunnitelmaan pyritään löytämään työmaan 
yksilölliset piirteet sekä ongelmat eri työvaiheissa, jotta niihin osataan va-
rautua eikä työmaalla syntyisi yllättäviä tilanteita. Laatusuunnitelmaan 
kootaan työmaan ajallisen ja taloudellisen suunnittelun asiakirjat, turval-
lisuussuunnitelmat, työohjeet sekä kaikki muu materiaali, joka oleellisesti 
vaikuttaa hankkeen laadullisten tavoitteiden saavuttamiseen. Laatusuun-
nitelmalla tulee voida todentaa tuotteen kelpoisuus hankkeen jokaisessa 
vaiheessa sekä jokaisesta tuotteen osasta. (Ratu S-1180, 1-3) 
 
Laatusuunnitelman keskeinen sisältö (RTL 2017, 17): 
 
 laatusuunnitelman tarkoitus, päivitys ja jakelu 
 projektin organisaatio 
 ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
 taloudellinen suunnittelu ja ohjaus 
 laadunvarmistus 
 työturvallisuus 
 kokouskäytännöt 
 kohteen luovutus 
 
Laatusuunnitelmassa voidaan viitata erinäisiin asiakirjoihin, jottei suunni-
telma kasva liian laajaksi. Edellyttäen kuitenkin, että työmaalta löytyvät 
kyseiset asiakirjat. (Ratu S-1180, 2) 
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2.2 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on taata, että rakennus täyttää sille ase-
tetut laatuvaatimukset. Laadunvalvonta on yhteisnimitys erilaisille laa-
duntarkastustoimenpiteille. Laadunvarmistukseen liittyy myös olennai-
sesti laatuvaatimusten selvittäminen ja niiden kertominen edelleen työn-
tekijöille. Laatuvaatimukset tulee olla tiedossa kaikilla osapuolilla kuten 
rakennuttajalla, suunnittelijalla sekä urakoitsijalla. Näin saadaan vähen-
nettyä virheitä, jotka johtuvat epätäsmällisestä, väärinymmärretystä tai 
puuttuvasta tiedosta. Laadunvarmistuksen toimiessa kaikilla osapuolilla 
on tiedossa selkeät vastuujaot ja velvollisuudet. (Junnonen n.d) 
 
Rakennustyömaan laadunhallinta (kuva 1) koostuu viranomaisten edellyt-
tämästä laadunvarmistuksesta, tilaajan urakoitsijalta edellyttämästä sekä 
tilaajan oman työn laadunvarmistuksesta. Urakoitsijan laadunvarmistus 
taas koostuu koko hankkeen laadunvarmistuksesta, aliurakoiden laadun-
valvonnasta sekä yksittäisten tehtävien laadunvarmistuksesta ja urakoitsi-
jan työtä ohjaa myös tilaajan laadunvalvonta. Myös itselleluovutus on 
olennainen osa laadunvarmistusta. (Junnonen n.d) 
 
  
Kuva 1. Rakennustyömaan laadunhallinta (Junnonen n.d) 
 
Onnistuessaan laatusuunnittelu ja laadunvarmistus merkitsevät parem-
paa töiden etenemistä, virheiden minimointia ja sitä kautta kustannusten 
parempaa hallintaa. Laatusuunnittelu selkeyttää myös työmaalla eri osa-
puolten välistä vastuunjakoa sekä tiedonkulkua. (RTL 2017, 12) 
 
Laadunvarmistusmatriisissa esitetään työmaan laadunvarmistustoimenpi-
teet sekä pääurakoitsijan että aliurakoitsijoiden osalta. Laadunvarmistus-
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matriisi laaditaan työmaan aloituspalaverin yhteydessä ja siitä vastaa vas-
taava työnjohtaja, projektipäällikkö tai työpäällikkö. Laadunvarmistus-
matriisissa määritellään työmaan tehtävät ja tehtävistä laaditaan erik-
seen tehtävä- ja työnturvallisuussuunnitelmat. Tarkastusasiakirja eli niin 
sanottu laaturaportti selventää eri tehtävien laatuvaatimukset ja niiden 
avulla ohjataan ja valvotaan laadun toteutumista. (RTL 2017, 18) 
 
Työmaan laadunvarmistuksen vaiheet (RTL 2017, 18): 
 
 halutun laatutason määritys 
 projektisuunnitelman laatiminen 
 riskien arvioiminen ja torjuntatoimenpiteet 
 tehtäväsuunnitelma 
 aloituspalaveri 
 mestan vastaanotto 
 tehtävän seuranta 
 mallikatselmus ja ensimmäisen mestan tarkastus 
 tehtävän tarkastukset, testit ja mittaukset 
 laadunvalvonta- ja ohjaus 
 tehtävän vastaanotto 
2.2.1 Viranomaismääräykset 
Monet lait, asetukset ja määräykset ohjaavat rakentamista. Näiden vaa-
timusten tarkoitus on varmistaa talonrakentamiselta edellytetty vähim-
mäistaso. Tärkeimmät viranomaisten edellyttämät laadunvarmistukseen 
liittyvä toimenpiteet ovat aloituskokous, rakennustyön tarkastusasiakirja 
sekä laadunvarmistusselvitys. (Junnonen n.d) 
 
Aloituskokouksen tarve määritellään viranomaisten toimesta. Hankeen 
vaativuustaso, eri osapuolten asiantuntemus ja toteuttajien pätevyys vai-
kuttaa aloituskokouksen tarpeeseen. Aloituskokouksessa pyritään varmis-
tamaan ja täsmentämään rakennustyön aikana huomioon otettavia asioi-
ta. Aloituskokouksessa kirjataan pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryh-
tyvälle määrätyt velvoitteet, suunnittelun sekä rakennustyön keskeiset 
osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja tarkastuksia tekevät 
henkilöt sekä muut toimenpiteet laadun takaamiseksi. (Kankainen ja Jun-
nonen 2001, 40) 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirjaa edellytetään maankäyttö- ja rakennus-
laissa. Tarkastusasiakirjalla pyritään helpottamaan yhdistämään rakenta-
misen valvonta käytäntöjä sekä asioiden kirjaamista. (Kankainen ja Jun-
nonen 2001, 40)  
 
Maankäyttö ja rakennuslain 150 f § mukaan rakennusluvassa tai aloitus-
kokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työ-
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vaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset ra-
kennustyön tarkastusasiakirjaan. 
 
Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia laadunvarmistusselvitystä, mi-
käli aloituskokouksessa osoitettujen menettelyjen nojalla ei voida perus-
tellusti olettaa rakentamisessa saavutettavan säännösten sekä määräys-
ten edellyttämää tasoa. Laadunvarmistusselvitykseen kirjataan toimet, 
joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä varmistaa säännöksen ja määräykset 
täyttävän sekä suunnitelman mukaisen lopputuloksen. Selvitys voi kos-
kettaa rakennushanketta tai sen tiettyä rakennusvaihetta. (Kankainen ja 
Junnonen 2001, 42) 
 
Rakennushankkeeseen osallistujien ammattitaito ja asiantuntemus var-
mistetaan viranomaisten toimesta. Viranomaiset myös valvovat, että ra-
kennushankkeessa noudatetaan asetettuja lakeja sekä määräyksiä. Lakien 
ja määräysten asettamia vähimmäistasoja on mahdollista korottaa ra-
kennuttajan ja urakoitsijan välisellä sopimuksella. (Kankainen ja Junnonen 
2001, 39) 
2.2.2 Rakennuttajan laadunvarmistus 
Rakennuttajan laadunvarmistustoimiin kuuluu laatia hankekohtainen ra-
kennuttajan laatusuunnitelma sekä laadunvalvontasuunnitelma. Raken-
nuttajan laatusuunnitelma voidaan liittää hankkeen alussa luotuun pro-
jekti-suunnitelmaan, mutta se on kuitenkin luotu esisijaisesti palvele-
maan rakennuttajan omaa toimintaa. (Kankainen ja Junnonen 2001, 42) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132) asettaa rakennuttajalle erityisiä 
huolehtimis-velvollisuuksia. Rakennuttajan on huolehdittava, että raken-
nus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten sekä myön-
netyn luvan mukaisesti. Lisäksi rakennuttajan on omattava riittävä am-
mattitaito kohteen toteuttamiseen huomioiden hankkeen vaativuustaso. 
 
Rakennuttajan tärkeimpänä laadunvarmistustoimenpiteenä voidaan pitää 
työmaanvalvontaa. Rakennuttaja hankkii kohteeseen rakennustyönvalvo-
jan. Rakennuttajan valvojalla on työmaavalvonnassa kaksi päätavoitetta, 
joista ensimmäinen on urakoitsijan tekemän työn sopimuksenmukaisuu-
den varmistaminen ja toinen on virheiden ja ongelmien ennaltaehkäisy 
antamalla suunnitelmia täydentäviä ohjeita. (Kankainen ja Junnonen 
2001, 44)  
 
YSE 1998 59–62§ mukaan tilaajan edustaja sekä valvoja voivat suorittaa 
valvonta- ja tarkastuskäyntejä kohteessa milloin tahansa. Heillä on myös 
oikeus urakoitsijan käyttämiin laitteisiin tarkastuskäynneillä suoritettavi-
en kokeiden ja mittausten niitä vaatiessa. Työmaavalvonnassa havaituista 
virheistä on ilmoitettava urakoitsijalle ja korjaustoimenpiteisiin on ryh-
dyttävä viipymättä. Tilaajan toimesta tapahtuva työmaavalvonta ei vaiku-
ta urakoitsijan sopimuksenmukaiseen vastuuseen.  
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Yleisistä sopimusehdoista ilmenee, että tilaajalle on määrätty myötävai-
kutusvelvollisuus (YSE 1998, 8§). Myötävaikutusvelvollisuus on urakoitsi-
jan toimia avustava määräys. Rakennuttajan jättäessä myötävaikutusvel-
vollisuutensa täyttämättä, vaikuttaa se urakoitsijan mahdollisuuteen täyt-
tää omat velvollisuutensa. Tärkeimpiä myötävaikutusvelvollisuuksia ovat 
muun muassa lupien hankkiminen, suunnitelma-asiakirjojen toimittami-
nen urakoitsijalle sekä suunnitelma-aikataulun luominen yhdessä urakoit-
sijan kanssa. (Kankainen ja Junnonen 2001, 43) 
2.2.3 Urakoitsijan laadunvarmistus 
Rakennuttajan urakoitsijalta edellyttämä laadunvarmistus perustuu aina 
yhteiseen sopimukseen. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa ko-
rostetaan sopimuksenmukaisen laadun saavuttamista. Laadunvarmista-
minen on siis näin rakennuttajan ja urakoitsijan yhteinen asia ja jokainen 
vastaa omien tai hankkimiensa suoritusten laadusta. Rakennuttaja mää-
rittelee urakka-asiakirjoihin työsuoritukset, joista vaaditaan tehtäväksi 
mallityö. Tilaajan on mahdollista esittää urakoitsijalle vaatimuksia liittyen 
työsuorituksiin, työmenetelmiin tai toimintatapaan. Normaalissa tuotan-
nossa laadukkaan työtuloksen vähimmäistasona pidetään Rakennustöi-
den yleiset laatuvaatimusten (RYL 2000) mukaista 2. luokan laatua.  (Jun-
nonen 2009, 122) 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) muun muassa edellyt-
tävät, että urakoitsijan on vaadittaessa esitettävä kirjallisesti laadunvar-
mistuksensa. Tämä tarkoittaa sitä, että urakoitsijan on aina tehtävä myös 
laatu-suunnitelma (YSE 1998, 10.1§). Urakoitsijan edellytetään käyttävän 
rakennus-tarvikkeita joiden takuu aika vastaa vähintään urakoitsijan ta-
kuuaikaa, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin määrätty (YSE 1998, 
10.2§). Urakoitsijan käyttämien tärkeimpien aliurakoitsijoiden ja valmista-
jien laadunvarmistustiedot on luovutettava tilaajalle ennen näiden hyväk-
symistä (YSE 1998, 7.3§). Urakoitsija myös velvoitetaan tarkastamaan 
työn laatu sekä korjaamaan työssä ilmenevät laatuvirheet ennen tilaajalle 
tapahtuvaa luovutusta (YSE 1998, 11.1§). Urakoitsijan on ilmoitettava ti-
laajalle vakavista virheistä urakkasuorituksessaan sekä toimenpiteistä nii-
den korjaamiseksi (YSE 1998, 11.2§).  
2.2.4 Rakentamisen laatuvirheet 
Rakentamisen laatuvirheet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: rakennuk-
sen yleissuunnitteluun liittyvät virheet, toteutuksen yhteydessä tehdyt 
virheet ja käytöstä ja huollosta johtuvat virheet. Yleissuunnittelussa teh-
dyt virheet tarkoittavat sitä, että rakennus ei sovellu suunniteltuun käyt-
tötarkoitukseensa tai se on muulla tavoin vääränlainen. Toteutuksen vir-
heet liittyvät mm. huonosti tehtyyn työhön, virheellisesti mitoitettuihin 
rakenteisiin tai virheellisiin materiaalivalintoihin. Käyttöön ja huoltoon 
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liittyvät virheet taas voivat olla esimerkiksi huoltotoimenpiteiden laimin-
lyöntiä tai niiden virheellistä suorittamista. (Kankainen ja Junnonen 2001, 
30) 
 
Toteutukseen liittyvät laatuvirheet aiheuttavat lähes poikkeuksetta lisä-
kustannuksia. Lisäksi ne voivat aiheuttaa rakennuksen ennenaikaista 
ikääntymistä ja varsinkin rakennuksen kosteustekniseen toimintaan liitty-
vät virheet voivat aiheuttaa myös terveyshaittoja (Kankainen ja Junnonen 
2001, 31). 
 
Laatuvirheillä on selvä yhteys rakennushankkeen taloudelliseen tulokseen 
sekä ajalliseen hallintaan. Ajallisen hallinnan pettäessä laatuvirheiden 
määrä lisääntyy, tämä taas johtaa rakennushankkeessa kustannusten 
kasvuun (Kankainen ja Junnonen 2001, 31). 
 
Rakentamisen laatuvirheet voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin virheisiin. Si-
säiset virheet ovat niitä, jotka havaitaan rakentamisen aikana ja ulkoiset 
virheet niitä, jotka havaitaan vasta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. 
Aiempien tutkimusten mukaan (taulukko 1) rakentamisen aikana havai-
tuista laatuvirheistä noin 50 prosentissa aiheuttajana on ollut urakoitsija, 
25 prosentissa suunnittelijat ja rakennuttajat sekä materiaali- ja tuotete-
ollisuus kummatkin noin 10 prosentissa. (Kankainen ja Junnonen 2001, 
31–32).  
 
Taulukko 1. Laatuvirheiden aiheuttajat aiemmissa tutkimuksissa (Kan-
kainen ja Junnonen 2001, 32) 
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Rakentamisen tuotantovirheet voidaan jakaa Kankaisen ja Junnosen 
(2001, 32) mukaan: 
 
 materiaalitoimittajista aiheutuviin virheisiin 
 työntekijöistä ja aliurakoitsijoista aiheutuviin virheisiin 
 työjohdosta aiheutuviin virheisiin 
 koneista ja laitteista aiheutuviin virheisiin 
 muista, kuten säästä, ilkivallasta tai onnettomuuksista aiheutuviin 
virheisiin 
2.3 Tehtäväkohtainen laadunvarmistus 
Tehtäväkohtaisella laadunvarmistuksella pääurakoitsija valvoo oman työn 
sekä aliurakoitsijoiden suoritusten laatuvaatimusten täyttymistä. Tehtä-
väsuunnittelun tarkoituksena on varmistaa aloitusedellytykset ja tuotan-
non häiriötön sujuminen. Tehtäväsuunnitelmasta luodaan yksityiskohtai-
nen työnsuoritus- ja laadunmittausohje, joka on koottu tehtävän laatu-
vaatimuksista sekä laatuominaisuuksista. (Kankainen ja Junnonen 2001, 
53) 
 
Onnistuneen tehtävänsuunnittelun tavoitteet ovat selkeät, mitattavissa 
olevat, aikaan sidotut ja realistiset. Tehtävän toteuttamisen päämäärä pi-
tää kaikilla osallistujilla on tiedossa. Toteutuksen laatua seurataan erilai-
silla mittareilla työnjohdon toimesta. (RTL 2017, 20) 
 
Työntekijät tarkastelevat oman työnsä laatua työn aikana. Työntekijöille 
voidaan laatia tarkastuslista, jonka avulla työn tarkastelu on helpompaa. 
Tarkastuslistaan voidaan vaatia myös työntekijöiden kuittaukset tehdystä 
työstä, jolloin se toimii laatuasiakirjana. (Ratu 1200-S, 5) 
2.3.1 Tehtävä yleinen laadunvarmistus 
Ennen työn aloitusta pidetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi työn to-
teutuksen kannalta oleelliset asiat. Palaveriin osallistuvat sekä työntekijät 
että työnjohtajat. Aloituspalaverin asialistaan sisältyvät muun muassa 
seuraavat asiat (Ratu F6-0329, 7): 
 
 aikataulu 
 aloitusedellytykset 
 materiaalit ja kalusto 
 työmenetelmät 
 laadunvarmistusmenetelmät 
 laatuvaatimukset 
 työturvallisuus 
 mallityö 
 jätehuolto 
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Aloituspalaverissa on myös varmistettava työssä tarvittavien asiakirjojen 
kuten työselostuksen, piirustusten ja suunnitelmien oikeellisuus ja käytä-
vä asiakirjat läpi. (Ratu F6-0329, 7) 
 
Laadunvarmistuksen kannalta myös työntekijöiden perehdyttäminen työ-
kohteeseen on tärkeää. Perehdytys tehdään jokaiselle työmaalle saapu-
valle ja sen hoitaa yleensä kohteen pääurakoitsija. Perehdytyskäytännöt 
kuitenkin vaihtelevat. Perehdytystilaisuudessa käydään läpi hankkeen 
yleisesittely ja aikataulu, tilaajaorganisaatio sekä työmaan työsuojelu- ja 
paloturvallisuusjärjestelmät. Perehdytyksessä työmaan riskit ja vaarat 
selvitetään uusille henkilöille, perehdytään työmaasuunnitelmaan sekä 
varmistetaan työmaan turvallisuus- ja järjestyssäännöt. Perehdytyksen 
pohjimmaisena ajatuksena on selvittää työmaan erityispiirteet ja turvalli-
suusohjeet. Perehdytys suoritetaan normaalisti muistilistaa hyödyntäen, 
jotta varmistutaan asiakohtien järjestelmällisestä läpi viemisestä. Muisti-
listan avulla perehdytys saadaan myös tehtyä kirjallisena. (Ratu TT 18-
00408, 16-17) 
 
Materiaalitoimitusten oikea-aikaisuus on työn onnistumisen kannalta tär-
keää, joten toimitusten sujumisen varmistamiseksi on syytä tehdä han-
kinta-aikataulu. Materiaalitoimitukset pyritään aikatauluttamaan siten, 
että vältytään pitkiltä varastointiajoilta sekä siirroilta. Toimitusten vir-
heettömyys sekä pakkauksien kunto ja tuotteiden oikeellisuus on varmis-
tettava vastaanoton yhteydessä. Materiaalien varastoinnissa tulee nou-
dattaa valmistajan antamia ohjeita. Siirrot työkohteeseen suoritetaan hy-
vissä ajoin ennen töiden aloitusta. (Ratu F6-0329, 8) 
2.3.2 Laadunmittaus 
Tässä kappaleessa käsitellään opinnäytetyöhön valittujen työvaiheiden 
laadunvarmistusta sekä toleransseja. Valmiin suorituksen laadun tulee 
vastata suunnitelma-asiakirjoja ja laatuvaatimuksia, hyvää rakennustapaa 
sekä hyväksyttyä mallityötä. Työn haluttu laatutaso todennetaan malli-
työn avulla. Mallityö voi olla ensimmäinen työkohde tai erikseen toteu-
tettu suoritus. Mallityön toteuttaa sama työryhmä, joka toteuttaa varsi-
naiset työsuoritukset. Malli on toteutettava yhtä laajana kuin tulevat työ-
suoritukset, jotta töiden vertaileminen on mahdollista. Valmiista malli-
työstä järjestetään katselmus, johon osallistuvat työryhmä, työnjohtaja, 
valvoja sekä arkkitehti ja suunnittelija. (RTL 2017, 18) 
 
Purku 
 
Purkutyöt suoritetaan rakennesuunnittelijan laatiman purkutyöselostuk-
sen sekä urakoitsijan purkutyösuunnitelman mukaisesti. Purkutyösuunni-
telma tehdään yksilöitynä jokaiseen kohteeseen ja se hyväksytetään ra-
kennuttajalla. Purkutyösuunnitelman yleensä sisältävät seuraavat asiat: 
(sisäryl 2013, 110) 
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 työmaan tiedot 
 tiedot purettavista ja säilytettävistä rakenteista 
 työmenetelmät ja kalusto 
 purkaminen ja jätteen siirrot 
 jätteen varastointi, kuljetukset ja lajittelu 
 pölynhallinta 
 melunhallinta 
 purkujärjestys, aikataulu ja vuorokausiajoitus 
 rakenteiden kantavuus, vahvistamiset ja tuennat 
 putoamissuojaus 
 suojaukset 
 työhönopastus 
 
Valmis purkusuoritus varmistetaan suunnitelmia vastaavaksi ja tarkaste-
taan, etteivät ympäröivät ja säilytettävät rakenteet ole vaurioituneet. 
Varmistetaan myös, että jätteet on poistettu työmaalta ja kohde siivottu. 
(sisäryl 2013, 111) 
 
Pintabetonointi 
 
Pintabetonoinnissa, kuten muissakin työvaiheissa, työaikaisiin laadun-
varmistustoimenpiteisiin kuuluu olosuhteiden tarkastaminen työlle sovel-
tuviksi. Raudoitustarkastuksessa varmistetaan raudoituksen suunnitelmi-
en mukaisuus, mittatarkkuus ja sidonta sekä paikallaan pysyminen. Mah-
dollisen lattialämmityskaapelin asennuksessa on noudatettava tarkasti 
valmistajan antamia ohjeita. Pintabetonointia aloittaessa on varmistetta-
va tartunta alustaan tartuntalaastilla tai kynsittämällä. Samalla tarkaste-
taan irrotuskaistojen asiamukainen asennus. Tartuntalaastin kiinnittymi-
nen alustaan varmistetaan harjaamalla. Samalla huolehditaan, ettei laasti 
kuivu ennen pintabetonointia (Ratu 1200-S, 3).  
 
Työsuorituksen aikana lattiakaadot varmistetaan siten, että kaadot ovat 
50 cm säteellä kaivosta vähintään 1:50 ja muulla alueella 1:100, mikäli 
suunnitelmissa ei ole toisin mainittu. Pinnan hiertäminen voidaan aloit-
taa, kun pinta on himmennyt ja vesi erottunut ja pinnalla on mahdollista 
varovasti liikkua. Betonoinnin jälkihoito toteutetaan suunnitelmien mu-
kaisesti. Työn aikana lämpötilaa ja kosteutta seurataan, jotta olosuhteet 
pysyvät suunnitelman mukaisina työsuorituksen ajan. Ennen pintakäsitte-
lyn aloittamista on varmistettava kosteuspitoisuuden soveltuminen pin-
noitukselle sopivaksi. Valmiin pintabetonoinnin tulee täyttää seuraavan 
työvaiheen asettamat mittatarkkuusvaatimukset. Taulukossa 2 on esitet-
ty vaatimukset laatoitettavalle alustalle. Mittaus suoritetaan mittalauta ja 
kiila menetelmällä (liite 7). (Ratu 1200-S, 3-48) 
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Taulukko 2. Laatoitus alustan sallitut tasaisuuspoikkeamat seinässä ja 
lattiassa (SisäRYL 2013, 117) 
 
 
Tasoitus 
 
Ennen tasoitustyön aloitusta on alusta puhdistettava kaikista epäpuhta-
uksista sekä alustassa olevat purseet poistettava. Alustalle voidaan tehdä 
tarvittaessa vetolujuuskoe. Tartuntaa alustaan voidaan parantaa kostut-
tamalla tai muulla valmistajan ilmoittamalla tavalla. Tasoitetyön työnai-
kaista laatua valvotaan sekoitussuhteiden, kuivumisaikojen sekä kerros-
paksuuksien seurannalla. Lämpötilan ja kosteuden seurantaa toteutetaan 
myös työn aikaisesti. Tasoitetun pinnan tulee täyttää seuraavan työvai-
heen asettamat mittatarkkuusvaatimukset. Laatoitustyön mittatarkkuus-
vaatimukset on esitetty taulukossa 2. Tartunta alustaan voidaan varmis-
taa vetolujuuskokeilla. (SisäRYL 2013, 263–266)  
 
Vedeneristys ja laatoitus 
 
Vedeneristystöissä alustan kosteus on mitattava ennen työn aloitusta 
useasta pisteestä ja arvot eivät saa ylittää valmistajan ilmoittamia arvoja. 
Kosteuspitoisuus alustasta mitataan suhteellisena kosteutena ja tulokset 
kirjataan pöytäkirjaan. Työskentelyolosuhteiden tulee olla valmistajan oh-
jeiden mukaiset. Kohteen lämpötilan tulee kuitenkin olla 10 – 30 astetta 
°C. Ennen vedeneristystä on varmistuttava, ettei betonipinnassa tapahdu 
enää kuivumiskutistumista ja betonipinnan sementtiliima on poistettu.  
Asunnon märkätiloissa vedeneristeeseen ei saa tehdä liikuntasaumoja. 
Mikäli saumoja tulee, pitää niissä vedeneristyksen limittyä 30 mm. Ve-
deneristystöissä on varmistuttava vaaditun kerrospaksuuden sekä tartun-
talujuuden täyttymisestä. Kerrospaksuudet on ilmoitettu valmistajan oh-
jeissa. Valmiin vedeneristyksen tulee olla vesitiivis ja suunnitelmien sekä 
malliasennusten mukainen. Liitoskohdat ovat yhtä tiiviit kuin ympäröivä 
vesieriste. Vesi ei saa lammikoitua eristeen päälle. Työstä tehtäviin tar-
kastuksiin kuuluu kuivakalvopaksuuden mittaus ja dokumentointi. Mitta-
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us toteutetaan työntömitalla tai optisella luupilla ja sen suorittaa yleensä 
työmaavalvoja. Tarkastuksessa varmistetaan myös liitoskohtien saumojen 
ja kynnyksien sekä muiden vuodolle alttiiden kohtien tiiveys. (SisäRYL 
2013, 238–242) 
 
Laatoituksessa ulkoasun laatuun vaikuttaa laattaleikkausten suunnittelu. 
Leikkaukset pyritään sijoittamaan sisänukkiin ja lattiarajaan, mikäli suun-
nitelma-asiakirjoissa ei ole toisin mainittu. Laatoitustöissä olosuhteiden 
varmistaminen työaikana tapahtuu lämpötilan ja kosteuden seurantana. 
Laattoja valikoitaessa tulee laattoja ottaa useasta pakkauksesta samanai-
kaisesti, tällöin vältytään mahdollisesti haitallisilta sävyeroilta. Laattojen 
sauman leveys (taulukko 3) on tyypillisesti kylpyhuoneissa 3 mm. Levey-
det ilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. (SisäRYL 2013, 146–147) 
Taulukko 3. Sauman leveydet (SisäRYL 2013, 147) 
 
 
Valmiista laatoituksesta tarkastetaan laatoituksen tasalaatuisuus ja yleis-
ilme, hammastukset (taulukko 4) ja sauman leveydet (taulukko 3). Laatoi-
tusta verrataan mallityönä tehtyyn laatoitukseen ja suunnitelmiin. Tar-
kastukset suoritetaan normaalissa valaistuksessa 1,5 metrin etäisyydellä 
tarkasteltavasta pinnasta. (sisäRYL 2013, 149) 
Taulukko 4. Laatoituksen hammastus (sisäRYL 2013, 149) 
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2.4 Urakoitsijan vastuu työn aikana 
Mikäli urakoitsija jättää urakkasuorituksen täyttämättä joltain osin, on 
urakoitsijalla velvollisuus sekä vastuu korvata kaikki siitä aiheutuneet va-
hingot tilaajalle. Urakkasuorituksen tekemättä jättäminen, viivästykset 
sekä virheellinen toteutus muodostavat suorituksesta virheellisen. Urak-
kasuorituksessa havaittuihin virheellisyyksiin ja puutteisiin on reagoitava 
välittömästi, jotta niiden korjaus ei viivästy. Tilaajan keinot urakoitsijan 
virheellisen suorituksen korjaamiseksi ovat: (Junnonen 2009, 103) 
 
 virheiden korjaus 
 hinnanalennus 
 vahingonkorvaus vaatimus 
 sopimuksen purkaminen 
 
YSE (1998) mukaan urakoitsija on velvollinen korjaamaan tai korvaamaan 
sopimustenvastaisen työsuorituksen. Kustannusten muodostuessa koh-
tuuttomiksi, esimerkiksi mittavien purkutöiden takia tai mikäli korjaus-
toimenpiteet eivät ole välttämättömiä on urakoitsija velvollinen korvaa-
maan tilaajalle vahingonkorvausta tai antamaan hinnanalennusta sopi-
musasiakirjojen mukaisesti. Sopimuksen purkaminen voi tulla kysymyk-
seen silloin, kun virhe on koko rakennushankkeen kannalta vakava. (Jun-
nonen 2009, 103) 
 
Urakkasopimussuhteissa on voimassa käännetty todistustaakka. Täten 
urakoitsijan on pystyttävä osoittamaan, etteivät urakkasuorituksessa il-
menevät puutteet, virheet tai viivästykset ole tuottamuksellisia. Urakoit-
sijalla on myös vastuu kolmansille osapuolille ja heidän omaisuudelle ai-
heuttamistaan vahingoista. Urakoitsijan vastuu ei päde urakkasuorituk-
sen kannalta välttämättömien ja kaikkea huolellisuutta noudattaen suori-
tettujen töiden aiheuttamiin vahinkoihin. Kolmannella osapuolella on 
säännöksestä huolimatta oikeus hakea korvauksia rakennuttajalta tai 
pääurakoitsijalta. (Junnonen 2009, 104) 
2.5 Laatujohtaminen 
Rakennustöiden laadussa 2017 (RTL 2017, 9) on käsitelty laatujohtamista 
seuraavasti: laatujohtamisen mallissa laatua pyritään johtamaan ja hallit-
semaan strategisesti. Laadun kehittäminen on vaiheittain etenevä ja ai-
kaa vievä prosessi, jossa yrityksen johdon merkitys on suuri. Laatujohta-
misen ajatus pohjautuu asiakkaan tarpeiden ja ongelmien ratkaisuun. 
 
Jatkuva parantaminen (kuva 2) perustuu ajatukseen, että laadun kehit-
täminen on jatkuvaa arviointia, parantamista ja toteuttamista. Jokaisen 
henkilöstössä tulisi kokea olevansa oman työnsä paras asiantuntija ja hä-
nellä tulisi olla rooli jatkuvassa parantamisessa. Laadun saavuttamiseen ja 
sen kehittämiseen vaaditaan yritykseltä yhteistä toimintatapaa ja niin sa-
nottua laatukulttuuria. Tämän toimintamallin saavuttaminen ja ylläpitä-
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minen yrityksessä voi olla haastavaa. Työelämässä jatkuva parantaminen 
lähtee liikkeelle ongelmien tunnistamisesta, tilanteiden analysoinnista ja 
ongelman ratkaisusta sekä ratkaisumallien kehittämisestä. (RTL 2017, 9) 
 
 
 
Kuva 2. PDCA ympyrä, jatkuva laadun kehittäminen (RTL 2017, 9) 
 
Kankaisen ja Junnosen (2001, 11) mukaan laatujohtaminen perustuu aja-
tukseen, että laatu on ilmaista, mutta virheiden tekeminen tulee kalliiksi. 
Laatujohtamiseen liittyy siis oleellisesti yrityksen menestymiseen. Koska 
laatu on yrityksen menestyksen kannalta keskeisessä asemassa, on laatua 
myös johdettava. Laatua voidaan johtaa erilaisten laatutekniikoiden avul-
la. Laatutekniikat voivat olla erilaisia laatutyökaluja, joiden avulla selvite-
tään laatuongelmat ja niiden syyt. Laatutekniikan avulla myös etsitään 
laadun ongelmiin ratkaisumalleja. 
 
Laatujohtamisen välineenä käytetään laatutyökaluja, jotka voivat olla 
muun muassa: 
 
 arvovirta- ja arvoverkkokaavio 
 syy- ja seuraamusdiagrammit 
 Pareto -analyysi 
 histogrammit 
 tarkastuslistat 
 hajontakuvat 
 5S menettely 
 viisi kertaa miksi analyysi 
 
Onnistunut laatujohtaminen tarkoittaa sitä, että koko organisaatio on 
omaksunut käytettävät laatutekniikat. Työntekijöiden motivoitunut osal-
listuminen on ensiarvoisen tärkeää ja työntekijöiden kehitysehdotukset 
ovat syytä huomioida toiminnan kehittämisessä. (Kankainen ja Junnonen 
2001, 12) 
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2.6 Laatukustannukset 
Laatukustannukset voidaan jakaa laadun saavuttamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin sekä huonosta laadusta syntyviin kustannuksiin (kuva 3). 
Laadun saavuttamisen kustannukset muodostuvat toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan suoritusten onnistuminen ensimmäisellä kerralla. Huono-
laatu aiheuttaa sisäisiä ja ulkoisia virhekustannuksia jotka koostuvat 
muun muassa korjauskustannuksista ja uusintatarkastuksista sekä takuu-
korjauksista. (Kankainen ja Junnonen 2001, 23) 
 
 
Kuva 3. Laatukustannukset (Kankainen ja Junnonen 2001, 23) 
Varmin ja edullisin laadunvarmistustoimenpide on virheiden ennaltaeh-
käiseminen. Tehokkain menetelmä laatukustannusten vähentämiseen on 
kehittää ehkäisevää toimintaa sekä investoida kehitysohjelmiin sekä lait-
teisiin. Tarkastustoimintaa tarvitaan virheellisten tuotteiden poistami-
seen, mutta sillä ei voida pysyvästi alentaa virhetasoa. (Kankainen ja Jun-
nonen 2001, 24) 
3 URAKKAMUODOT JA VALVONTA 
Tässä kappaleessa käsitellään Rakennus Oy Seppo Turusen toteuttamien 
urakoiden urakkamuotoja sekä työnantajan direktio-oikeutta ja urakoitsi-
jan vastuuta. Urakkamuotojen selvittämiseksi opinnäytetyössä on haasta-
teltu toimitusjohtajaa ja käytetty hyväksi omaa työkokemusta toimihenki-
lönä kohdeyrityksessä. Pääsääntöisesti Rakennus Oy Seppo Turusen to-
teuttamat urakat ovat olleet kokonaishintaisia pääurakoita. Harvemmin 
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toteutuneita ovat olleet projektinjohtourakat, laskutyöurakat sekä tavoi-
tehintaurakat. 
3.1 Urakoiden jaottelu 
Urakkamuoto määrittää rakennusurakan osapuolten sopimusrakenteen 
ja siten vaikuttaa merkittävästi vastuunjakoon. Rakennuttajan tehtäviin 
kuuluu urakkamuodon valinta. Urakkamuodon valintaan vaikuttavat ra-
kennuttajaorganisaation koko sekä osaaminen ja hankkeen tavoitteet. 
Rakennuttajan kannalta oleellisia asioita urakkamuodon valinnassa ovat 
myös hankkeen ominaisuudet, kilpailutilanne, olosuhteet ja rakennutta-
jan tavoitteet sekä riskinottohalukkuus. (Junnonen 2009, 12) 
 
Junnosen (2009, 12–13) mukaan urakkamuodot voidaan jakaa ryhmiin 
muun muassa maksuperusteen ja suoritusvelvollisuuden mukaisesti. 
Maksuperusteisten urakkamuotojen jaottelu on varsin selkeä. Maksupe-
rusteiset urakkamuodot voidaan antaa toteutettavaksi riippumatta suori-
tusvelvollisuuden laajuudesta. Urakat voidaan jakaa maksuperusteen 
mukaan seuraavasti: 
 
 kokonaishintaurakka 
 yksikköhintaurakka 
 laskutyöurakka 
 tavoitehintaurakka 
 
Suoritusvelvollisuuden perusteella urakkamuotojen jaottelu on monimut-
kaisempaa kuin maksuperusteisesti. Suoritusvelvollisuuden mukaisesti 
urakkamuotojen jaottelu perustuu lähinnä urakoitsijan tekemän suunnit-
telutyön laajuuteen. Urakat voidaan jakaa suoritusvelvollisuuden mukaan 
seuraavasti (Junnonen 2009, 13): 
 
 suunnittelua sisältävät urakkamuodot 
 pääurakkamuodot 
 osaurakkamuodot 
3.2 Urakkamuodot 
 
Projektinjohtourakointi 
 
Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtourakoitsija vastaa hankkeen 
työnjohtovelvollisuudesta, rakennuttamistehtävistä sekä rakennustyöstä 
tekemällä hankintasopimukset omiin nimiinsä. Urakkamuodossa raken-
nuttajalla on sopimussuhde vain urakoitsijaan. Rakennuttaja voi kuitenkin 
hankkia kohteeseen myös rakennuttajakonsultin. Projektinjohtourakoin-
nissa rakennuttajan vaikutusmahdollisuudet sekä lopullinen päätösvalta 
suunnitteluun ja hankintoihin säilyy. (Junnonen 2009, 20–21) 
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Kokonaishintaurakka 
 
Kokonaishintaurakassa rakennustyöt sitoudutaan tekemään urakka-
asiakirjojen mukaisesti tarjoukseen lasketulla kiinteällä kokonaishinnalla. 
Lopullisiin kustannuksiin vaikuttavat rakentamisen aikana syntyvät lisä- ja 
muutostyöt sekä suunnitelmissa ilmenevät virheet ja ristiriitaisuudet. Ko-
konaishintaurakassa rakennuttajalle jäävät riskit ovat melko pieniä, koska 
hankkeen lopulliset kustannukset tiedetään melko tarkasti ennen työn 
aloitusta. Rakennuttajalle edullista kokonaishintaurakassa on myös palk-
ka- ja materiaalikustannusten valvonnan oleminen urakoitsijan käsissä. 
(Junnonen 2009, 24) 
 
Laskutyöurakka 
 
Laskutyöurakat ovat yleensä mahdollinen vaihtoehto korjaustöissä, joissa 
ei olla varmoja tulevista työvaiheista. Laskutyöurakassa urakoitsija to-
teuttaa sovitun rakennustyön ja rakennuttaja sitoutuu maksamaan ra-
kennustöistä aiheutuvat tarpeelliset kustannukset sekä laskutyöpalkkion. 
Laskutyöpalkkio voidaan määritellä kiinteähintaiseksi tai rakennuskus-
tannuksista riippuvaiseksi prosentiksi. Laskutyöurakan valitseminen vaatii 
toimiakseen urakoitsijan ja rakennuttajan välistä luottamusta, joka on 
yleensä jatkuvaan liikesuhteeseen perustuvaa. Töiden valvonta täytyy ol-
la tehokasta kyseisässä urakkamuodossa. Erityisen tärkeää on urakoitsi-
jan laskutusperusteiden yksityiskohtainen määrittely sopimuksin. (Junno-
nen 2009, 25) 
 
Tavoitehintaurakka 
 
Tavoitehintaurakkaa voidaan pitää kokonaishintaurakan ja laskutyöura-
kan välimallina. Tavoitehintaurakassa urakoitsijan voitto-osuus lisääntyy, 
mikäli hankkeen kokonaiskustannukset jäävät alle tavoitehinnan. Hank-
keen kokonaiskustannusten ylittäessä tavoitehinnan, joutuu urakoitsija 
yhdessä rakennuttajan kanssa vastaamaan kustannuksista ennalta sovi-
tulla tavalla. Tavoitehintaurakassa sovitaan usein myös kattohinta, jonka 
ylittävät kustannukset jäävät urakoitsijan vastuulle. (Junnonen 2009, 26) 
 
Tavoitehintaurakkaa käytetään korjausrakentamisessa muun muassa sil-
loin, kun suunnitelmat ovat epävarmoja. Tavoitehintaurakkaa on ollut 
mahdollista käyttää myös silloin, kun suunnitelma-asiakirjat eivät ole ol-
leet valmiita ennen töiden aloitusta. Urakkamuoto on vaihtoehto lasku-
työurakalle ja sen kustannusten paisuminen on helpommin hallittavissa. 
Tavoitehintaurakka edellyttää rakennuttajan hankkimaa valvojaa, joka 
seuraa hankkeen kustannuksia ja osallistuu aliurakoitsijoiden ja tavan-
toimittajien kilpailuttamiseen ja valintaan. (Junnonen 2009, 27) 
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3.3 Työn valvonta, direktio-oikeus 
Direktio-oikeudella tarkoitetaan työnantajan työnjohto- ja valvontaoike-
utta, johon kuuluu muun muassa työn sisällöstä, laadusta, työmenetel-
mistä, työpaikasta ja työajasta päättäminen. Lähtökohtaisesti työnanta-
jalla ei ole direktio-oikeutta alihankkijan työntekijöihin, mutta usein tästä 
sovitaan toisin. Vuokratyöntekijät ovat työnantajan direktio-oikeuden al-
la, jos työnantaja toimii vuokratyövoiman käyttäjäyrityksenä. 
Jos erikseen sovitaan, voi työnantajalla olla ainakin osittainen työnjohto-
oikeus alihankkijan työntekijöihin. Tämä voi toteutua erityisesti sellaises-
sa tilanteessa, kun kyseessä on niin sanottu yhteinen työpaikka, jossa 
työnantaja vastaa ainakin osittain alihankkijayrityksen työntekijöiden työ-
turvallisuudesta. (Saarinen 2011, 125–126) 
4 ITSELLELUOVUTUS 
Itselleluovutuksen tarkoituksena on vastaanottaa työ ja tarkastaa suori-
tus, jotta työ voidaan luovuttaa tilaajalle virheettömänä. Itselleluovutuk-
sessa havaitut puutteet sekä virheet korjataan ja vaihe toistetaan, kunnes 
asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. YSE 1998 11§1 momentissa edellyte-
tään, että urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan 
työn laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle 
tapahtuvaa luovutusta. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle 
havaitsemistaan vakavista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpi-
teistään niiden korjaamiseksi (YSE 11§2).  
 
Itselleluovutuksessa ilmenevät virheet ja puutteet voivat olla satunnaisia 
tai systemaattisesti useissa tiloissa toistuvia. Toistuvien virheiden korjaus 
aloitetaan mahdollisimman pian toistuvuuden havaitsemisen jälkeen, 
koska korjaustoimenpiteet saattavat olla aikaa vieviä. (Junnonen 2009, 
124) 
 
Koko kohteen sekä osakohteiden itselleluovutuksissa keskitytään raken-
nusteknisiin ja taloteknisiin töihin. Itselleluovutukseen varataan aikaa 
kohteesta riippuen 2-4 viikkoa. (Junnonen 2009, 124) 
 
Rakennusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet ovat 
 
 viimeiset sisävalmistusvaiheen tehtävät 
 kohteiden valmiuden esitarkastus 
 systemaattisesti toistuvien virheiden ja puutteiden korjaus 
 satunnaistenvirheiden sekä puutteiden korjaus 
 luovutusvalmiuden toteaminen  
 loppusiivous ja tilojen lukitseminen 
 luovutus tilaajalle 
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Talotekniikan itselleluovutuksessa varmistetaan laitteiden sekä järjestel-
mien toimivuus suunnitellulla tavalla. Lisäksi laite- ja asennustapatarkas-
tukset, säädöt ja koekäytöt suoritetaan itselleluovutuksen yhteydessä. 
(Junnonen 2009, 125) 
 
Talotekniikan itselleluovutuksen vaiheet ovat (Kankainen ja Junnonen 
2001, 59) 
 
 tarkastukset sekä valvontakokeet 
 koekäyttövalmiuden toteaminen 
 toimintakokeet 
 koekäytöt 
 tarkastusmittaukset 
 loppukatselmus 
 
Itselleluovutuksella on keskeinen rooli myös pienemmissä työvaiheissa. 
Itselleluovutus koskee kaikkia urakkasopimuksia. Täten aliurakoitsija on 
velvollinen tekemään omasta työstään itselleluovutuksen, ennen seuraa-
van työvaiheen aloitusta. (Kankainen ja Junnonen 2001, 58) 
5 TYÖN TOTEUTUS 
Opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää vaihtoehtoja aliurakoitsijan 
omavalvonnan kehittämiseen kohdeyrityksessä. Työvaiheiden luovutuk-
silla haluttiin parantaa lopputuotteen laatua työvaihetasolta alkaen. Työl-
lä haluttiin myös kehittää yrityksen itselleluovutuskulttuuria sekä vähen-
tää työvaiheiden välille syntyviä ns. turhia työvaiheita, jotka lopulta koi-
tuvat pääurakoitsijan kustannuksiksi.  
 
Työ aloitettiin selvittämällä toimitusjohtajan ja vastaavan mestarin kans-
sa ongelmakohdat aliurakoitsijoiden omavalvonnassa ja esittämällä niihin 
parannusehdotuksia. Parannusehdotuksissa päädyttiin luomaan itselle-
luovutuskaavakkeita. Kaavakkeet luotiin silmälläpitäen linjasaneerauksen 
keskeisiä työvaiheita: purkua, tasoitusta, lattiavalua, vedeneristystä ja 
laatoitusta. Kaavakkeen haluttiin palvelevan näitä neljää työvaihetta, 
mutta olevan myös helposti muokattavissa muihin työvaiheisiin soveltu-
viksi. Perusajatuksena pidettiin yksinkertaisuutta ja toimivuutta. 
 
Rakennus Oy Seppo Turusen laatujärjestelmä perustuu työmaakohtaisesti 
tehtäviin laatusuunnitelmiin. Aiemman toimintamallin mukaan kohde yri-
tyksellä ei ole ollut aliurakoitsijoille yhtenäistä itselleluovutuskäytäntöä. 
Itselleluovutus on siis tapahtunut työnjohtajan omasta harkinnasta, eikä 
aliurakoitsijoiden ole välttämättä vaadittu suorittavan itselleluovutusta 
työn valmistuttua. Täten ei ole saatu luotua järjestelmällistä prosessia it-
selleluovutksesta. Itselleluovutusten dokumentointitavan ja työvaiheiden 
vaihtelun vuoksi on ollut hankalaa tehdä kattavaa seurantaa itselleluovu-
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tuksissa esiintyvistä yleisimmistä virheistä. Tästä syystä toistuvien virhei-
den ehkäiseminen ei ole ollut tehokasta. 
 
Itselleluovutuksen ongelmien pohjalta lähdimme kehittämään aliurakoit-
sijoiden tekemiin työvaiheisiin itselleluovutuskaavaketta (liite) ja toimin-
tatapaa, jotta käytäntö olisi yhdenmukainen työmaasta riippumatta. Kaa-
vakkeen toimivuutta selvitettiin haastatteluilla sekä teoreettisella tutki-
muksella.  
5.1 Työvaiheenluovutus 
 
Kaavakkeita lähdettiin toteuttamaan, koska kohdeyrityksen silloinen itsel-
leluovutuskäytäntö ei ollut toimiva. Tämä johtui osittain siitä, ettei itselle-
luovutuksia vaadittu toteutettavan kaikista työvaiheista. Aikaisemmassa 
käytännössä itselleluovutuskaavakkeiden malli vaihteli työnjohtajittain 
eikä itselleluovutuksia tehty järjestelmällisesti samoista työvaiheista. Uu-
den työvaiheenluovutuskaavakkeen toivotaan johtavan työvaiheiden vä-
lissä kohdeyritykseen kohdistuvien töiden vähenemiseen. Kaavakkeen 
toivotaan myös helpottavan laatuvirheiden seurantaa sekä tilastointia ja 
kehittävän yrityksen itselleluovutuskulttuuria. 
 
Työssä päädyttiin luomaan työvaiheenluovutuskaavakkeet linjasaneera-
uksen keskeisistä työvaiheista, joissa Rakennus Oy Seppo Turunen ylei-
sesti käyttää aliurakointia. Työvaiheet valikoituivat opinnäytetyön alku-
vaiheilla yhdessä toimitusjohtajan kanssa pidetyissä palavereissa. Kaa-
vakkeiden toteuttaminen haluttiin rajata näihin neljään työvaiheeseen, 
purku, tasoitus, lattiavalu sekä vedeneristys ja laatoitus, koska kyseisten 
työvaiheiden urakkarajoissa on havaittu eniten ongelmia. Työvaiheen-
luovutuskaavakkeiden toteutus oli hyvä rajata myös siitä syystä, ettei 
opinnäytetyössä käsiteltävä alue kasvaisi liian laajaksi.  
 
Kaavakkeen toteuttamisessa ensimmäinen ajatus oli luoda yleispätevä it-
selleluovutuskaavake, jota yrityksen oma työnjohto käyttäisi tarkastaes-
saan työvaiheita. Yleispätevän lomakkeen luominen todettiin kuitenkin 
hankalaksi, koska tarkastettavia työvaiheita on monia ja tarkastettavat 
asiat työvaiheissa eivät ole samoja. Itselleluovutuksiin haluttiin ottaa mu-
kaan myös työn suorittaneiden urakoitsijoiden edustajia, joten lomak-
keen malli ei ollut sopiva. Saimme ajatuksen luoda työvaiheenluovutus-
kaavake, jossa urakoitsija luovuttaa työn seuraavan työvaiheen urakoitsi-
jalle ja Rakennus Oy Seppo Turunen toimisi menetelmässä vain valvojana. 
Tarkastuksessa tarkastetaan työvaiheen laatutaso ja aloitusedellytykset 
seuraavalle työvaiheelle. Seuraavan työvaiheen urakoitsijan on myös 
helppo ottaa kantaa, mikäli työkohteessa on jokin aloituksen estävä seik-
ka.  
 
Työvaiheenluovutuskaavakkeen (liitteet 1,2,3 ja 4) yläosaan kerätään 
yleiset tiedot työkohteesta sekä molemmista urakoitsijoista ja työvaiheis-
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ta. Kaavakkeesta suurin osa on varattu havaintojen tekemiseen. Kustakin 
työvaiheesta on kerätty tärkeimmät tarkastettavat asiat kaavakkeen kes-
kiosaan. Pakollisten havaintomerkintöjen alle on varattu tila työkohteesta 
tehtäville omille havainnoille. Kaavakkeen alaosaan tulee kirjata aika ja 
paikka sekä molempien urakoitsijoiden ja Rakennus Oy Seppo Turusen 
edustajan allekirjoitus. Kaikki kaavakkeeseen kirjatut virheet ja puutteet 
tulee korjata viipymättä ja ennen seuraavaan työkohteeseen siirtymistä. 
Työvaiheenluovutus kaavakkeen kääntöpuolelle on liitetty SisäRYL 2013 -
kirjasta poimittuja laatuvaatimuksia ja toleransseja sekä ohjeita tarkas-
tustoimien helpottamiseksi. 
 
Nykyisten itselleluovutuskaavakkeiden työstämisessä hyödynnettiin Ratu 
märkätilat -ohjekorttia ja SisäRYL 2013 -kirjaa sekä omaa henkilökohtaista 
työkokemusta rakennusalalta. Ratu -ohjekorteista saimme tarkennuksia 
luovutusvaiheessa tehtäviin tarkastuksiin sekä työvaiheiden työmenetel-
miin. Töiden laatuvaatimukset poimimme SisäRYL 2013 -kirjasta. Omaa 
työkokemusta hyödynsin kaavakkeiden luonnissa sekä niiden helppolu-
kuisuuden säilyttämisessä. Monien työmaalla nähtyjen epäselvien ja liian 
vähän tietoa sisältävien papereiden perusteella pyrin luomaan kaavak-
keista mahdollisimman helppolukuiset ja sisällöltään laajat ja kaiken tar-
peellisen sisältävät.  
 
Kaavakkeiden avulla työvaiheista on mahdollista kerätä virhetilastoa luo-
vutuksissa ilmenevistä virheistä. Tämä helpottaa virheiden ennakointia 
seuraavissa työkohteissa. Virheisiin varautuminen ja niiden tiedostami-
nen on tärkeää laadun kehittymisen kannalta. 
5.2 Haastattelut 
Opinnäytetyössä haastateltiin Rakennus Oy Seppo Turusen toimihenkilöi-
tä. Haastateltavia olivat työnjohtaja, kaksi vastaavaa työnjohtajaa (A ja B) 
sekä toimitusjohtaja. Kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset 
(liite 5) työvaiheenluovutuskaavakkeen sisällöstä ja arvioinnista. Lisäksi 
toimitusjohtajalle esitettiin kysymyksiä (liite 6) liittyen yrityksen laatujär-
jestelmään, urakkamuotoihin sekä työn rajaukseen. Haastattelut toteu-
tettiin sähköpostihaastatteluina eli kysymykset lähetettiin sähköpostin 
välityksellä henkilöille ja vastaukset pyydettiin toimittamaan määräaikaan 
mennessä. Haastattelut lähetettiin neljälle henkilölle ja vastauksia kysy-
myksiin saatiin kaikilta neljältä henkilöltä. Haastattelun tarkoituksena oli 
selvittää työvaiheenluovutuskaavakkeen toimivuutta ja mahdollisia kehi-
tysehdotuksia kaavakkeen parantamiseksi. 
5.2.1 Selkeys 
Ensimmäisenä kysymyksenä oli selvittää kaavakkeiden sisällön selkeyttä 
ja ulkoasua. Kaikkien haastateltavien mielestä kaavakkeiden sisältö ja ul-
koasu oli selkeä. 
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5.2.2 Sisältö 
Kaavakkeen sisällön arviointi oli yksi haastattelun tärkeimmistä kysymyk-
sistä. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään sisältääkö kaavake kaikki tarvit-
tavat tarkastustoimet. Työnjohtaja arvioi kaavakkeen sisällön pääosin riit-
täväksi, mutta toivoi kaavakkeen kääntöpuolella oleviin laadunmittausoh-
jeisiin ja -standardeihin lisää tietoa muun muassa vedeneristyksen ja laa-
toituksen osalta. Vastaavalta työnjohtajalta A saadun haastattelun mu-
kaan laatoitustyöstä tehtäviin tarkastuksiin olisi syytä lisätä kaatojen tar-
kastaminen, vedeneristekynnyksen padotuskorkeuden ja ilmaraon tarkas-
taminen sekä vuodonilmaisimien tarkastaminen. Lattiavalun tarkastuksiin 
haluttiin myös lisättäväksi irrotuskaistojen varmistaminen seinien ja läpi-
vientien kohdalla. Vastaavan työnjohtajan B mukaan kaavakkeet sisälsivät 
kaiken tarvittavan tiedon eikä lisäyksiä sisältöön ollut. Toimitusjohtajan 
arvion perusteella sisältö oli riittävä ja ne tukeutuvat yleisiin määräyksiin.  
Kaavakkeiden sisältöä voidaan laajentaa tulevien käyttökokemusten pe-
rusteella. 
5.2.3 Toimivuuden arviointi 
Haastattelussa arvioitiin kaavakkeen toimivuutta työmaalla. Arviointi to-
teutettiin, koska kaavakkeita ei päästy opinnäytetyön aikana käyttämään 
pilottikohteessa. Vastaava työnjohtaja B arvioi kaavakkeen toimivan so-
pimusliitteenä, mutta vaativan jatkuvaa valvontaa sekä ohjeistusta käyt-
töönotossa. Uusien kaavakkeiden käyttöönotossa valvontaa ja ohjausta 
täytyy tehostaa, kunnes käyttämisestä on muodostunut rutiininomaista.  
Kaavakkeen toimivuutta arvioinut toimitusjohtaja uskoo kaavakkeen 
edesauttavan aliurakoitsijoiden omavalvonnassa sekä vaikuttavan positii-
visesti työntekijöiden motivaatioon. Aliurakoitsijoiden omatoimisen val-
vonnan tehostuessa Rakennus Oy Seppo Turusen työnjohdon työtaakka 
kevenee ja aikaa riittää paremmin työnsuunnitteluun. Vastaavan työnjoh-
taja A sekä työnjohtaja uskoivat kaavakkeen toimivan hyvänä apuväli-
neenä tarkastuksissa, joskin alussa kaavakkeen käyttö vaatii tehostettua 
valvontaa.   
5.2.4 Kehitysehdotukset 
Muita kaavakkeeseen liittyviä kehitysehdotuksia kysyttäessä vastaukset 
jäivät osittain saamatta. Kysymykseen vastaus saatiin ainoastaan vastaa-
valta työnjohtajalta B. Kehitysehdotusajatuksena oli luoda kaavakkeesta 
tulevaisuudessa digitaalinen versio.  Digitaalisessa versiossa olisi mahdol-
lisuus lisätä liitteeksi muun muassa kuvia piiloon jäävistä rakenteista sekä 
valmiista pinnasta. Tämä helpottaisi laadunvarmistustoimien myöhempää 
tarkastelua. 
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5.2.5 Vaikutukset laatuun ja kustannuksiin 
Toimihenkilöiden näkemystä laatuun ja kustannuksiin selvitettiin haastat-
telun viimeisenä kysymyksenä. Kysymykseen saatiin vastaus toimitusjoh-
tajalta sekä molemmilta vastaavilta työnjohtajilta. Vastaajilla oli positiivi-
nen näkemys kaavakkeen toimivuudesta. Vastaavilla työnjohtajilla oli yh-
teinen näkemys laatutason parantumisesta ja kustannusten vähenemi-
sestä. Kaavakkeen ahkeran ja valvotun käytön arvioitiin vaikuttavan pien-
ten laatuvirheiden karsiutumiseen ja laatutason parantumiseen. Kustan-
nusvaikutukset pohjautuisivat korjauksien vähentymiseen ja ajankäytön 
tehostumiseen. Toimitusjohtajan näkemys asiasta oli melko samanlainen. 
Aliurakoitsijoiden omavalvonnan arvioitiin tehostuvan ja tämä vaikuttaisi 
myönteisesti oman työnjohdon ajankäyttöön. Toiminta vapauttaisi työn-
johdolle aikaa työnsuunnitteluun ja tehokkaampi työnsuunnittelu lisäisi 
työtehoa, jolla olisi vaikutuksia kustannuksiin.  
5.2.6 Toimitusjohtajan haastattelu 
Toimitusjohtajaa haastateltiin opinnäytetyössä laajemmin (liite) kuin mui-
ta toimihenkilöitä. Toimitusjohtajan haastattelulla haluttiin selvittää yri-
tyksen laatujärjestelmäkäytäntöä, urakkamuotoja sekä valittuja työvai-
heita. Vastaukset haastattelukysymyksiin olivat arvokkaita opinnäytetyön 
kannalta.  
 
Yrityksen laatujärjestelmä painottuu työmaakohtaisesti laadittaviin laatu-
suunnitelmiin. Urakkamuotoja selvittäessä ilmeni, että tyypillisin urakka-
muoto on kokonaishintainen pääurakka. Kolmantena kysymyksenä oli 
työvaiheiden rajaus. Työvaiheet rajattiin, koska kyseisissä työvaiheissa on 
havaittu eniten ongelmia urakkarajojen kanssa. Kaavakkeita toteutetaan 
mahdollisesti lisää tulevien käyttökokemusten perusteella. 
5.2.7 Haastattelun yhteenveto 
Haastatteluiden perusteella kaavakkeen ulkoasua ja sisältöä voidaan pi-
tää riittävän selvänä ja helppolukuisena. Kysymyksillä saatiin arvokasta 
palautetta sisällön riittoisuudesta ja vastausten perusteella kaavakkeiden 
sisältöä muokattiin laajemmaksi. Kaavakkeisiin lisättiin tarkasteltavia asi-
oita sekä laatustandardeja ja ohjeita. Kaavakkeiden sisällöstä ja toimi-
vuudesta työmaaolosuhteissa saadaan lopullinen varmuus ensimmäisellä 
pilottityömaalla. Pilottityömaa on tarkoitus järjestää mahdollisimman 
pian työn valmistuttua. Työmaakäyttö arvioitiin haastattelussa toimivaksi, 
joskin alkuvaiheessa tehostettua valvontaa ja ohjeistusta vaativaksi. Jat-
kuvalla ja laadukkaalla käytöllä uskotaan olevan vaikutusta laadunkehit-
tymiseen ja kustannuksiin. Kaavakkeita on mahdollisuus toteuttaa lisää 
tulevaisuudessa, mikäli kaavakkeet todetaan käyttökokemusten jälkeen 
hyödyllisiksi. 
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5.3 Kehitysehdotukset 
Opinnäytetyössä tutkittiin työvaiheista tehtävien itselleluovutusten vai-
kutusta laatuun ja kustannuksiin. Luovutuksissa tarkastettaviin kohteisiin 
vaikuttavat kuitenkin kaikki suorituksen aikana tehdyt toimenpiteet, joten 
työnaikaiseen valvontaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Työnteki-
jöiden laatuajattelu sekä yhteisen päämäärän omaksuminen ja arvostus 
ovat tärkeässä roolissa. 
 
 Työvaiheenluovutuskaavakkeiden käyminen läpi työntekijöiden kanssa 
sekä kaavakkeen ahkera käyttäminen kehittää työntekijöiden motivaatio-
ta sekä yhteisen päämäärän omaksumista, koska työvaihekohtaiset laa-
tuvaatimukset ovat kaavakkeessa selkeästi esillä. Työntekijöiden kanssa 
pidettävät laatupiirit tehostavat myös laatuajattelua ja näissä myös työn-
tekijöiden on helppo ilmaista omia ajatuksiaan. 
 
Työvaiheenluovutustarkastuksien tekemiseen voisi työmaalla ottaa mu-
kaan myös kyseisen työvaiheen työntekijät sekä luovutusvaiheen töistä 
Rakennus Oy Seppo Turusella vastaava työntekijä. Näin työntekijöille 
saadaan tieto työvaiheissa ilmenneistä puutteista sekä vaaditusta laatu-
tasosta ilman välikäsiä.   
 
Työvaiheenluovutuskaavakkeen päivitykset työmaakohtaisiksi tulee olla 
työmaan luovutuksista vastaavan työnjohtajan tehtävänä. Näin kaavak-
keisiin saadaan aina päivitettyä kohdekohtaiset laatuvaatimukset sekä 
kohteessa tarkastusta vaativat seikat. Kaavakkeen vaatiminen urakoitsi-
joilta tulee ottaa puheeksi urakkasopimusvaiheessa tai viimeistään aloi-
tuskokouksessa. Tällä menettelyllä varmistetaan urakoitsijan tietoisuus 
heiltä tehtäväksi vaadituista tarkastuksista. Työvaiheenluovutuskaavak-
keen täyttäminen voitaisiin myös sitoa urakoitsijan maksueriin ja näin 
saataisiin varmistus tarkastusten laadukkaasta toteuttamisesta sekä ura-
koitsijan sitoutuminen tarkastuksien tekemiseen. 
 
Työvaiheenluovutuskaavakkeen toimivuutta olisi voitu tutkia opinnäyte-
työssä laajemmin muun muassa työkohteessa toimivan pilotoinnin avulla. 
Näin ollen tutkimuksessa olisi voitu ottaa laajemmin kantaa kaavakkeen 
toimivuuteen työmaaolosuhteissa sekä siitä saadun kokemuksen perus-
teella kaavakkeen viimeistely olisi ollut helpompaa. Työmaalla pidetty pi-
lotointi olisi vaatinut aikaa noin kahdesta neljään kuukautta, jotta mu-
kaan olisi saatu kaikki opinnäytetyössä käsitellyt työvaiheet. Pilotoinnin 
yhteydessä olisi voitu haastatella myös työvaiheet toteuttaneita urakoit-
sijoita kaavakkeen toimivuudesta ja saada heiltä arvokasta palautetta. 
 
Työvaiheenluovutuskaavakkeesta on tulevaisuudessa mahdollista tehdä 
myös sähköinen kaavake. Tällöin kaavakkeeseen on mahdollista liittää 
selventäviä kuvia esimerkiksi piiloon jäävistä rakenteista tai työssä havai-
tuista virheistä sekä puutteista. 
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Kaavakkeiden sisältöä olisi mahdollista parantaa luomalla kaavakkeista 
vielä tarkemmat. Ongelmana tarkennusten kanssa on kuitenkin sisällön 
pituuden kasvaminen ja kaavakkeiden helppolukuisuus. Kaavakkeiden si-
sältö haluttiin pitää yhdellä sivulla, jotta niitä olisi mahdollisimman help-
po täyttää ja lukea. Pituuden lisääntyessä kaavakkeet saattaisivat jäädä 
käyttämättä vaikealukuisuuden takia. Kaavakkeita tulee kuitenkin päivit-
tää ja korjata, mikäli niiden työmaakäytössä havaitaan ongelmia. 
6 YHTEENVETO 
Työ toteutettiin Rakennus Oy Seppo Turuselle työvaiheenluovutuksien 
valvontaan ja tehostamaan itselleluovutuskäytäntöä yrityksessä. Työvai-
heenluovutuksiin kehitettiin työvaiheenluovutuskaavakkeet, joita käyte-
tään työvaiheenluovutuksessa urakoitsijalta toiselle urakoitsijalle. Mene-
telmällä pyritään vähentämään epäselvyyksiä urakkarajoissa työvaiheiden 
välissä ja minimoimaan Rakennus Oy Seppo Turuseen kohdistuvia työ-
suorituksia. Kaavakkeilla on myös tarkoitus lisätä koko kohteen laatuta-
soa työvaihetasolta alkaen. Kaavake antaa myös mahdollisuuden työvai-
heissa ilmenevien virheiden seuraamiselle.  
 
Opinnäytetyössä käsiteltiin rakentamisen laatua ja paneuduttiin laadun-
varmistustoimenpiteisiin sekä urakoitsijan vastuisiin. Työssä otettiin esille 
myös Rakennus Oy Seppo Turusen yleisimmin toteutuneet urakkamuodot 
ja työn valvonta toimet. Työn keskeisessä roolissa oli itselleluovutus ja 
sen vaiheet. Tietolähteinä työssä käytettiin suurimmaksi osaksi kirjalli-
suutta. Kirjallisuuden sisältö koostui lakiteksteistä sekä erinäisistä raken-
tamisen laatuun ja sopimuksiin keskittyneistä teoksista.  
 
Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen projekti. Työn alkuvaiheis-
sa päämäärä ja työn tavoite olivat epäselviä ja vaihtelivat jonkun verran, 
minkä vuoksi työn eteneminen oli välillä takkuilevaa. Saimme muutaman 
tilaajan kanssa pidetyn palaverin jälkeen päämäärät sekä tavoitteet mel-
ko selviksi, jonka jälkeen työn toteuttaminen oli mutkattomampaa. Opin-
näytetyön lopputuloksena syntyi työvaiheenluovutuskaavake sekä toi-
mintaehdotuksia laadunkehittämiseen. Työssä luotu kaavake haluttiin pi-
tää mahdollisimman yksinkertaisena ja tiiviinä tietopakettina, jotta sen 
käyttö olisi helppoa eikä kaavakkeen käyttäminen vaatisi pidempää pe-
rehtymistä kaavakkeeseen. Työssä toteutetut kaavakkeet sijoitetaan en-
simmäiseksi pilottityömaalle ja pilottityömaalta saadun tiedon perusteel-
la kaavakkeita tullaan edelleen kehittämään. 
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Liite 1 (sivu 1/2) 
Työvaiheenluovutus purkutyö 
 
  
Työkohde Linja: Asunto:
Puh.YritysTyönsuorittava 
urakoitsija
Nimi
Työn 
vastaanottava 
urakoitsija
Yritys Puh.
Nimi
Aika ja paikka
Suuret epätasaisuudet poistettu
Purku Seuraava työvaiheTyövaihe
MuutaHavainnot
Alustan lämpötila _______C°
Korjattu/pvm
RST:n edustajan 
allekirjoitus Nimenselvennys
Urakoitsijan 
allekirjoitus
Muut havainnot
Työvaiheenluovutus 
purkutyö
Työvaiheenluovutuksessa mahdolliset virheet ja puutteet suunnitelma-asiakirjoihin, 
sopimuksiin ja hyvään rakennustapaan nähden kirjataan. Kirjatut puutteet korjataan ennen 
seuraavaan työkohteeseen siirtymistä. Kohteessa pidetään jälkitarkastus, kun puutteet on 
korjattu.
Tila:
Nimenselvennys
Vastaanottajan 
allekirjoitus Nimenselvennys
Purettu pinta hiottu
Työkohde siivottu
Kohde rauhoitettu seuraavalle työvaiheelle
Purettu pinta täyttää tasoitustyön edellyttämät vaatimukset
Puretun pinnan poikkeama pystysuoruudesta ________mm/2000mm
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 Liite 1 (sivu 2/2) 
Työvaiheenluovutus purkutyö  
 
  
Purku
OHJEITA TARKASTUKSIIN
SISÄ RYL 2013
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Liite 2 (sivu 1/2) 
Työvaiheenluovutus tasoitustyö 
 
Oviseinä Poikkeama pystysuoruudesta________mm/2000mm
Poikkeama pystysuoruudesta________mm/2000mm
Vastainenseinä Poikkeama pystysuoruudesta________mm/2000mm
Päätyseinä Poikkeama pystysuoruudesta________mm/2000mm
Seuraava työvaihe
Työn 
vastaanottava 
urakoitsija
Yritys Puh.
Nimi
Työvaiheenluovutuksessa mahdolliset virheet ja puutteet suunnitelma-asiakirjoihin, 
sopimuksiin ja hyvään rakennustapaan nähden kirjataan. Kirjatut puutteet korjataan ennen 
seuraavaan työkohteeseen siirtymistä. Kohteessa pidetään jälkitarkastus, kun puutteet on 
korjattu.
Työvaihe
Muuta
Korjattu/pvm
Päätyseinä
Oviseinä
Mittapoikkeama________mm/2000mm
Mittapoikkeama________mm/2000mm
Mittapoikkeama________mm/2000mm
Mittapoikkeama________mm/2000mm
Muut havainnot
Päätyseinä
Pinnan tasaisuus
Kalusteseinä
Kalusteseinä
Vastainenseinä
Käytetyt tasoitteet
Alustan lämpötila _______C°
Työkohde siivottu
Tartunta alustaan varmistettu
Kohde rauhoitettu seuraavalle työvaiheelle
Paksuus________mm
Paksuus________mm
Paksuus________mm
Tasoite paksuus
Kosteuspitoisuudet mitattu vähintään neljästä pisteestä ja 
pitoisuudet kirjattu pöytäkirjaan
Pinnan pystysuoruus
Kalusteseinä
Työvaiheenluovutus tasoitustyö
Vastainenseinä
Oviseinä Paksuus________mm
Työkohde Linja: Asunto:
Puh.YritysTyönsuorittava 
urakoitsija
Nimi
Havainnot
Tila:
Tasoitus
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Liite 2 (sivu 2/2) 
Työvaiheenluovutus tasoitustyö 
 
OHJEITA TARKASTUKSIIN
SISÄ RYL 2013
Tasoitus
Aika ja paikka
Nimenselvennys
Vastaanottajan 
allekirjoitus Nimenselvennys
RST:n edustajan 
allekirjoitus Nimenselvennys
Urakoitsijan 
allekirjoitus
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Liite 3 (sivu 1/2) 
Työvaiheenluovutus lattiavalu 
 
Irrotuskaista tarkastettu
Kosteuspitoisuudet mitattu vähintään neljästä 
pisteestä ja pitoisuudet kirjattu pöytäkirjaan
Nimenselvennys
Työvaiheenluovutuksessa ilmenevät mahdolliset virheet ja puutteet suunnitelma-asiakirjoihin, 
sopimuksiin ja hyvään rakennustapaan nähden kirjataan. Kirjatut puutteet korjataan ennen 
seuraavaan työkohteeseen siirtymistä. Kohteessa pidetään jälkitarkastus, kun puutteet on 
korjattu.
Paikalliskaato tarkastettu
Tila:
Kohde rauhoitettu seuraavalle työvaiheelle
Työkohde siivottu
Lattiakaadot tarkastettu
Raudoitus tarkastettu
Lattialämmitys mitattu
Lattian korko tarkastettu
Tarkastukset
Alustan lämpötila _______C°
Paksuus________mm
Korjattu/pvm
RST:n edustajan 
allekirjoitus Nimenselvennys
Urakoitsijan 
allekirjoitus
Muut havainnot
Aika ja paikka
Nimenselvennys
Vastaanottajan 
allekirjoitus
Puh.Yritys
Työvaihe
Muuta
Työnsuorittava 
urakoitsija
Nimi
Lattiavalu Seuraava työvaihe
Mittapoikkeama________mm/2000mm
Käytetyt tuotteet
Työn 
vastaanottava 
urakoitsija
Yritys Puh.
Nimi
Työvaiheenluovutus 
lattiavalu
Työkohde Linja: Asunto:
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Liite 3 (sivu 2/2) 
Työvaiheenluovutus lattiavalu 
 
Lattiavalu
OHJEITA TARKASTUKSIIN
SISÄ RYL 2013
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Liite 4 (sivu 1/2) 
Työvaiheenluovutus vedeneristys ja laatoitus 
 
Paksuus________mm
Paksuus________mm
Seuraava työvaihe
Lattian kaadot tarkastettu
Kynnyksen padotuskorkeus ja ilmarako tarkastettu
Vuodonilmaisimet tarkastettu
Lattia Mittapoikkeama________mm/2000mm
Käytetyt vedeneristeet
Työnsuorittava 
urakoitsija
Nimi
Työkohde Linja: Asunto:
Puh.Yritys
Työn 
vastaanottava 
urakoitsija
Yritys Puh.
Nimi
Vedeneriste paksuus
Työvaihe Vedeneristys ja laatoitus
Päätyseinä
Oviseinä
Muut havainnot
Seinä
Lattia
Korjattu/pvm
Alustan lämpötila _______C°
Kosteuspitoisuudet mitattu ennen vedeneristystä 
ja pitoisuudet kirjattu pöytäkirjaan
Työvaiheenluovutuksessa mahdolliset virheet ja puutteet suunnitelma-asiakirjoihin, 
sopimuksiin ja hyvään rakennustapaan nähden kirjataan. Kirjatut puutteet korjataan ennen 
seuraavaan työkohteeseen siirtymistä. Kohteessa pidetään jälkitarkastus, kun puutteet on 
korjattu.
Vedeneristekoepalat otettu
Kohde rauhoitettu seuraavalle työvaiheelle
Työkohde siivottu
Laattasaumojen leveyden tarkastus,  _______mm
Laatan hammastukset tarkastettu
Valmispinta suojattu
Työvaiheenluovutus 
vedeneristys ja laatoitus
Laatoitus
Mittapoikkeama________mm/2000mm
Mittapoikkeama________mm/2000mm
Tila:
Havainnot
Pvm.
Mittapoikkeama________mm/2000mm
Mittapoikkeama________mm/2000mm
Kalusteseinä
Vastainenseinä
Muuta
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Liite 4 (sivu 2/2) 
Työvaiheenluovutus vedeneristys ja laatoitus 
 
Laatoitus
RST:n edustajan 
allekirjoitus Nimenselvennys
Urakoitsijan 
allekirjoitus
OHJEITA TARKASTUKSIIN
SISÄ RYL 2013
Nimenselvennys
Vastaanottajan 
allekirjoitus Nimenselvennys
Aika ja paikka
37 
 
 
 
Liite 5 
Haastattelukysymykset toimihenkilöille 
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Liite 6 
Haastattelukysymykset toimitusjohtajalle 
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Liite 7 
Tasaisuudenmittaus menetelmä 
 
